

Департамент по образованию администрации Волгограда
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 89 Дзержинского района Волгограда»
400075 Россия, Волгоград, ул. Республиканская, 5
тел. 8 (8442) 54-57-43; электронная почта v.school89@mail.ru;
официальный сайт <http://89.volgogradschool.ru/>

«Утверждаю»
Директор МОУ СШ № 89
_____/Е.А.Андреева
«02» сентября 2019 г.

**Дорожная карта
по введению ФГОС СОО
в МОУ СШ № 89
Дзержинского района Волгограда
в 2019/2020 учебном году**

**Дорожная карта
по введению ФГОС СОО в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Планируемый результат	Формы отчетных документов
<i>Организационное обеспечение внедрения ФГОС СОО</i>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	сентябрь 2019	директор МОУ СШ № 89 Андреева Е.А.	распределение функционала	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС СОО в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда на 2019-2020 учебный год»
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО	декабрь 2019	директор МОУ СШ № 89 Андреева Е.А. Зам. директора по УВР Л.В.Гнатковская	система мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС СОО	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС СОО в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда на 2019/2020 учебный год»
3.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для внедрения ФГОС СОО	декабрь 2019- январь 2020	педагог-библиотекарь Волкова Н.В.	определение степени оснащенности учебного фонда библиотеки в соответствии ФГОС СОО	аналитическая справка
4.	Формирование плана ВШК	август 2020	администрация	контроль соответствия запланированному результату	план ВШК
5.	Анализ готовности образовательной организации к введению ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном год	август 2020	Зам. директора по УВР Л.В.Гнатковская	определение степени готовности к введению ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном год	Справка
<i>Нормативно-правовое обеспечение по введению ФГОС СОО</i>					
6.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по	март-август 2020	администрация	наличие банка нормативно-правовых документов федерального, регионального,	нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС на четвертом уровне общего

	внедрению ФГОС СОО			муниципального, школьного уровней по внедрению ФГОС СОО	образования
7.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов	декабрь 2019 – август 2020 (по необходимости)	директор МОУ СШ № 89 Андреева Е.А.	внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по переходу на ФГОС СОО	локальные акты, соответствующие ФГОС СОО
8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников, обеспечивающих ФГОС СОО	март-август 2020	члены рабочей группы	внесение изменений, дополнений в должностные инструкции работников школы, обеспечивающих ФГОС СОО	должностные инструкции работников школы, обеспечивающие ФГОС СОО
Методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО					
9.	Педсовет «Особенности внедрения и реализации ФГОС на уровне среднего общего образования»	ноябрь	Зам. директора по УВР Гнатковская Л.В.	реализация решения педагогического совета	протокол педсовета «Особенности внедрения и реализации ФГОС на уровне среднего общего образования»
10.	Разработка модели основной образовательной программы среднего общего образования на основе примерной программы с учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	январь-март 2020	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	модель основной образовательной программы среднего общего образования
11.	Моделирование учебного плана (10 классы) с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся, образовательных потребностей школьников	май-июнь 2020	директор МОУ СШ № 89 Андреева Е.А. Зам. директора по УВР Л.В.Гнатковская	определение и внесение необходимых изменений в учебный план школы	пояснительная записка к учебному плану школы, учебный план школы
12.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана 10-х классов	июнь – август 2020	администрация руководители МО, учителя-предметники	определение и внесение необходимых изменений в рабочие программы педагогов в связи	рабочие программы педагогов по предметам учебного плана 10-11х классов

				с ФГОС СОО	
13.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, курсов по выбору с учётом формирования УУД	май – август 2020	Зам. директора по ВР А.С.Алефьева	соответствие программ внеурочной деятельности, курсов по выбору новым стандартам	программы внеурочной деятельности, курсов по выбору
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО					
14.	Анализ кадрового обеспечения по реализации ФГОС на уровне среднего общего образования	декабрь 2019/ май 2020	директор МОУ СШ № 89 Андреева Е.А.	расстановка кадров	аналитическая информация
15.	Разработка плана-графика повышения квалификации учителей ОО, обеспечивающих введение ФГОС в старшей школе в 2020-2021 учебном году	в течение всего периода	Зам. директора по УВР Т.А.Разваляева	повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	план-график
16.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	в течение года	Зам. директора по УВР Л.В.Гнатковская	ликвидация профессиональных затруднений педагогов	информация, протоколы
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС СОО					
17.	Анализ соответствия оснащённости школы согласно действующим санитарным и пожарным нормам, нормам по охране труда, требованиям ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение всего периода	Заведующий хозяйствомхоз	приведение в соответствие материально-технической базы школы	информационная справка
18.	Комплектование учебно-методического фонда библиотеки УМК по всем предметам УП в соответствии с федеральным перечнем	январь-август 2020	администрация педагог-библиотекарь Н.В.Волкова	наличие вМОУ СШ № 89 научно-методического сопровождения ФГОС СОО; оснащённость необходимыми УМК	заявки на УМК, комплектование библиотечного фонда
Информационное обеспечение внедрения ФГОС СОО					
19.	Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, семинары, Интернет,	ноябрь 2019-август 2020	администрация, руководители МО	создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация	методические рекомендации; протоколы педсоветов, совещаний

	производственные совещания, и т.д.			взаимодействия	
20.	Информирование родителей, учащихся о подготовке к внедрению ФГОС СОО и результатах работы через официальный сайт школы, информационные стенды, родительские собрания	февраль-август 2020г.	администрация	информирование общественности	протоколы родительских собраний, информация на официальном сайте МОУ СШ № 89
21.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание ООП СОО	февраль-май 2020г.	Зам. директора по УВР Л.В.Гнатковская	получение объективной информации об общественном мнении по вопросам введения ФГОС СОО	аналитическая информация (по итогам анкетирования)