

Департамент по образованию администрации Волгограда
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 89 Дзержинского района Волгограда»
400075 Россия, Волгоград, ул. Республиканская, 5
тел. 8 (8442) 54-57-43; электронная почта school89@volgadmin.ru;
официальный сайт <http://89.volgogradschool.ru/>

«Утверждаю»
Директор МОУ СШ № 89
_____ Л.В. Гнатковская
«05» апреля 2023 г.

**Дорожная карта
по введению и реализации федеральных основных
общеобразовательных программ
в МОУ СШ № 89
Дзержинского района Волгограда
в 2023/2024 учебном году**

**Дорожная карта
по введению ФООП
в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Формы отчетных документов
<i>Организационное обеспечение внедрения ФООП</i>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФООП	март 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская	распределение функционала	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению и реализации ФООП в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда на 2023/2024 учебный год»
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФООП	март-апрель 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина	система мероприятий, обеспечивающих переход на ФООП	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению и реализации ФООП в МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда на 2023/2024 учебный год»
3.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для внедрения ФООП. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФООП	апрель-май 2023	педагог-библиотекарь Н.В.Волкова	определение степени оснащенности учебного фонда библиотеки в соответствии с ФООП	аналитическая справка, формирование потребности МОУ в учебниках и учебных пособиях в соответствии с ФООП
4.	Мониторинг уровня готовности образовательной организации к введению ФООП в 2023/2024 учебном году	апрель-май 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина	определение степени готовности к введению ФООП: материально-технические ресурсы; кадровые ресурсы, информационно-коммуникационные ресурсы, финансово-экономические ресурсы и др.	справка
5.	Формирование плана ВШК	август 2023	администрация	контроль соответствия	план ВШК

				запланированному результату	
Нормативно-правовое обеспечение по введению ФООП					
6.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по внедрению ФООП	в течение всего периода	администрация	наличие банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по внедрению ФООП	нормативно-правовое сопровождение введения ФООП
7.	Внесение изменений в локально-нормативные актов, связанные с введением ФООП	март-май 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина	внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по введению ФООП	локальные акты, соответствующие введению ФООП, положение о рабочей группе по введению и реализации ФООП
8.	Приведение в соответствие должностных инструкций работников, обеспечивающих введение ФООП	март-август 2023	члены рабочей группы	внесение изменений, дополнений в должностные инструкции работников школы, обеспечивающих введение ФООП	должностные инструкции работников школы, обеспечивающие введение ФООП
Методическое обеспечение по введению ФООП					
9.	Педсовет «Особенности внедрения и реализации ФООП»	май 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская	реализация решения педагогического совета	протокол педсовета
10.	Анализ структуры федеральной образовательной программы начального общего образования	апрель 2023	зам. директора по УВР Е.А.Бородина	методическое объединение учителей начальных классов МОУ	проект ФОП НОО
11.	Анализ структуры федеральной образовательной программы основного общего образования	апрель 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева	методические объединения МОУ	проект ФОП ООО
12.	Анализ структуры федеральной образовательной программы среднего общего образования	апрель 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева	методические объединения МОУ	проект ФОП СОО
13.	Разработка	апрель-	администрация,	определение	федеральная

	федеральной образовательной программы начального общего образования учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	август 2023	рабочая группа	необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	образовательная программа начального общего образования
14.	Разработка федеральной образовательной программы основного общего образования учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	апрель-август 2023	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	федеральная образовательная программа основного общего образования
15.	Разработка федеральной образовательной программы среднего общего образования учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	апрель-август 2023	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	федеральная образовательная программа среднего общего образования
16.	Разработка федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования с учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	апрель-август-2023	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	федеральная адаптированная образовательная программы основного общего образования
17.	Моделирование федерального учебного плана (1-11 классов) с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся, образовательных потребностей	май-июнь 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина	определение и внесение необходимых изменений в федеральный учебный план школы	пояснительная записка к федеральному учебному плану школы, федеральный учебный план школы

	школьников				
18.	Анализ структуры федеральных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям ФООП	май 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина, руководители МО	заседание МО МОУ СШ № 89	протоколы МО учителей начальных классов, учителей естественно-научного и гуманитарного направлений
19.	Разработка и утверждение федеральных рабочих программ педагогов по предметам федерального учебного плана, используя федеральный онлайн-сервис «Конструктор рабочих программ» https://edsoo.ru/constructor/	август 2023	администрация руководители МО, учителя-предметники	определение и внесение необходимых изменений в федеральные рабочие программы педагогов в связи с введением ФООП	федеральные рабочие программы по предметам федерального учебного плана
Кадровое обеспечение по введению ФООП					
20.	Анализ кадрового обеспечения по введению ФООП на уровне начального общего и основного общего образования	апрель-май 2023	директор МОУ СШ № 89 Л.В.Гнатковская	расстановка кадров	аналитическая информация
21.	Разработка плана-графика повышения квалификации учителей, обеспечивающих введение ФООП в МОУ СШ № 89 в 2023/2024 учебном году	апрель-август 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева Т.А.Разваляева	повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с введением ФООП	план-график курсовой подготовки
22.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам введения и	в течение года	директор школы Л.В.Гнатковская зам. директора по УВР И.А.Егорцева Т.А.Разваляева Е.А.Бородина	ликвидация профессиональных затруднений педагогов	план методической работы

	реализации ФООП				
Материально-техническое обеспечение внедрения ФООП					
23.	Анализ соответствия оснащённости школы согласно действующим санитарным и пожарным нормам, нормам по охране труда, требованиям введения ФООП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение всего периода	заместитель директора по АХЧ	приведение в соответствие материально-технической базы школы	информационная справка
24.	Комплектование учебно-методического фонда библиотеки УМК по всем предметам ФУП в соответствии с федеральным перечнем	апрель-август 2023	администрация, педагог-библиотекарь Н.В.Волкова	наличие в МОУ СШ № 89 научно-методического сопровождения ФООП; оснащённость необходимыми УМК	заявки на УМК, комплектование библиотечного фонда
Информационное обеспечение внедрения ФООП					
25.	Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФООП через педагогические советы, семинары, Интернет, производственные совещания, и т.д.	апрель-декабрь 2023	администрация, руководители МО	создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	методические рекомендации; протоколы педсоветов, совещаний
26.	Информирование родителей, учащихся по введению и реализации ФООП через официальный сайт школы, информационные стенды, родительские собрания	апрель-декабрь 2023	администрация	информирование общественности	протоколы родительских собраний, информация на официальном сайте МОУ СШ № 89
27.	Организация изучения общественного мнения	апрель-декабрь 2023	зам. директора по УВР И.А.Егорцева Е.А.Бородина,	получение объективной информации об общественном	аналитическая информация (по итогам анкетирования

	(мониторинг) по введению и реализации ФООП уровней НОО, ООО и СОО		руководители МО	мнении по вопросам введения и реализации ФООП	участников образовательных отношений)
--	---	--	--------------------	--	---